Wed 4/13/16

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	FY2015 Campaign Ends	0 days	Wed 9/30/15	Wed 9/30/15
2	FY2016 Research Ops	2 days	Thu 10/1/15	Fri 10/2/15
3	Warm up Machine	5 days	Mon 10/5/15	Fri 10/9/15
4	Up-to-Air	94 days	Mon 10/12/15	Fri 3/4/16
5	Pumpdown	0 days	Fri 3/4/16	Fri 3/4/16
6	leakcheck/Bake/ECDC/PS Tests	9 days	Mon 3/7/16	Thu 3/17/16
7	Plasma Condition	15 days	Fri 3/18/16	Wed 4/20/16
8	Research Ops FY2016	23 days	Thu 4/21/16	Tue 5/31/16
9	Maintenace	10 days	Wed 6/1/16	Tue 6/14/16
10	FY2016 Research Ops	24 days	Wed 6/15/16	Tue 7/26/16
11	Maintenance	10 days	Wed 7/27/16	Tue 8/9/16
12	FY2016 Research Ops	24 days	Wed 8/10/16	Tue 9/20/16
13	Cold Shutdown	67 days	Wed 9/21/16	Thu 12/22/16
14				
15	ICRF HVPS Returns	0 days	Mon 5/16/16	Mon 5/16/16
16	ICRF HVPS Returns	0 days	Tue 5/31/16	Tue 5/31/16
17				
18				
19				
20				
21				
22